

○熊本市○

フットワーク・ネットワーク・チームワーク
がまだす熊本！！

熊本市版！

熊本市では、精神障害にも対応した構築支援事業に取り組むにあたり・・・

精神障がいを持つ方がリカバリーしながら社会とのつながりを持ち、生き生きと暮らせる社会の実現のため、“必要な時に医療・福祉サービスが利用できる”仕組み、支援体制を作ることを目指します。



モデル圏域から自治体全体への展開に向けた方針

自治体全体への展開に向けた方向性

- ・ 退院後関わる地域の支援者が、入院中から介入することが当たり前になっていくための、早期にサービス(地域相談支援)利用できるシステム作りを進める。
- ・ 協議の場(精神障がい者地域移行支援部会)を通じて、関係機関との連携による取り組みや、定期的な検証を行い、精神障がい者の地域移行・地域定着に向けた重層的な支援体制を推進する。

<自治体全体への展開に向けた具体的な取組方針>

1年目(今年度)

地域相談支援の利用手続きの簡略化に向けて、

- ・ 地域相談支援の利用に関する調査の実施
- ・ 調査結果をもとに、自立支援協議会への要望書の提出

2年目(令和2年度)

地域移行支援のサービスの積極的な活用に向けて、

- ・ モデルケースをもとに、地域移行の連携支援イメージの共有化
- ・ 地域移行支援マニュアルの検討・作成

3年目(令和3年度)

地域移行支援のサービス利用の定着に向けて、

- ・ 地域移行支援マニュアルの完成・活用
- ・ 市内相談支援事業所への地域移行の連携支援方法普及

2 精神障害にも対応した地域包括ケアの構築支援事業 実施前の課題・実施後の効果等

＜平成30年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標	目標値 (H30年度当初)	実績値 (H30年度末)	具体的な成果・効果
①病院内におけるポスターの掲示数	20	16	<ul style="list-style-type: none"> ・8割の病院で、院内掲示ができていた。 ・入院患者にとって、地域移行支援を知る機会ができた。
②地域移行支援のサービス利用件数	4	1	

【①について】

地域相談支援(特に地域移行支援)の啓発を目的にH29年度に退院支援ポスターと地域移行支援リーフレットを作成し、H30年度に市内の精神科病院に対して、ポスター掲示の依頼を行った。

また、病院実地指導においても、社会復帰に関するポスター等の掲示状況を確認項目に挙げ、ポスター掲示の促進を図った。

【②について】

院内へのポスター掲示やリーフレットを活用した地域移行支援の説明、配布等を行い、入院患者および支援員に対して地域移行支援のサービスを知れる取り組みを行った。

また、区毎の取り組みでも地域移行支援の利用を目標に挙げ、対象者選定を行った。



ポスターとリーフレット

3 圏域の強みと課題

【特徴(強み)】

1. 月1回の協議の場(精神障がい者地域移行支援部会)により、関係機関による顔の見えるネットワークができつつある。
2. 区単位の連絡会議が始まり、各区の実状と課題を共有して取り組みを検討している。
3. 長期入院患者の意向調査により精神科病院の入院患者の実態を把握でき、啓発ツール(ポスター・リーフレット)を持っている。

課題	課題解決に向けた取組方針	課題・方針に対する役割(取組)	
地域相談支援の利用件数が増えない	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター・リーフレットを活用した、地域相談支援のさらなる啓発。 ・地域相談支援の利用促進に向けた調査・検討会の実施。 	行政	調査等の実施
		医療	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター・リーフレットの活用 ・調査への協力
		福祉	・リーフレットの活用、調査への協力
		その他関係機関・住民等	
医療機関と相談支援事業所が連携した地域移行・地域定着の支援イメージが見えづらい	<ul style="list-style-type: none"> ・医療機関と相談支援事業所の連携促進、地域移行に関する支援力向上のための研修及び意見交換の実施。 	行政	研修会の機会を設定、関係機関への周知
		医療	積極的な研修会への参加
		福祉	積極的な研修会への参加
		その他関係機関・住民等	

課題解決の達成度を測る指標	現状 (今年度当初)	目標 (令和元年度末)	見込んでいる成果・効果
①地域移行支援のサービス利用件数	1件	5件	熊本市第5期障がい福祉計画の目標値達成
②地域相談支援の利用		要望書の提出	サービスの利用手続きの簡略
③連携促進・支援力向上のための研修会		開催	連携促進、地域移行に関する支援力の向上

4 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた今年度の取組スケジュール

時期(月)	実施する項目	実施する内容
R1年5月		事業説明、年間計画確認、実施内容に関する意見交換
6月	地域移行に関する支援力の向上	地域移行支援に関する基礎研修
前半	連携促進 地域移行に関する支援力の向上 地域相談支援の利用促進	部会内研修の実施(随時) 区毎の取り組みの進捗確認・課題の共有(随時) 地域相談支援の利用に関する調査、地域相談支援の利用促進のための検討 など
後半	連携促進 地域移行に関する支援力の向上	部会内研修の実施(随時) 区毎の取り組みの進捗確認・課題の共有(随時) 事例検討 ピアサポーターとの意見交換 医療機関および相談支援事業所の連携促進研修会 など (相談支援部会の合同研修会)
R2年3月		事業の振り返り、次年度計画